



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Construção de Cancha de Bocha

Endereço: AV. SATURNINO MANOEL

Prop.: Prefeitura Municipal de Bofete

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$	TOTAL ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.760,14	9.760,14	0,00	0,00	0,00
		%	%	100%	0%	0%	0%
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$	12.592,75	12.592,75	0,00	0,00	0,00
		%	%	100%	0%	0%	0%
3.0	SUPRAESTRUTURA E COBERTURA	R\$	236.169,60	0,00	70.850,88	70.850,88	94.467,84
		%	%	0%	30%	30%	40%
4.0	CANCHAS	R\$	125.193,02	0,00	25.038,60	62.596,51	37.557,91
		%	%	0%	20%	50%	30%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	11.690,42	0,00	0,00	5.845,21	5.845,21
		%	%	0%	0%	50%	50%
	TOTAL DA OBRA	R\$	395.405,93	22.352,89	95.889,48	139.292,60	137.870,96
	BDI		79.081,19	4470,578	19177,896	27858,52	27574,192
	TOTAL DA OBRA		474.487,12	26.823,47	115.067,38	167.151,12	165.445,15
	Total/ total do mês :		%	5,65%	24,25%	35,23%	34,87%
	Total acumulado no mês :		R\$	26.823,47	141.890,85	309.041,97	474.487,12
	Total acumulado no mês :		%	5,65%	29,90%	65,13%	100,00%

Bofete, 05 de junho de 2024

Mariana Simionato Ramos
CAU A52813-7
14366564 e 14367152



CRONOGRAMA FINANCEIRO							
Obra: Construção de Cancha de Bocha							
Endereço:AV. SATURNINO MANOEL							
Prop.: Prefeitura Municipal de Bofete							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	R\$	TOTAL ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	9.760,14	9.760,14	0,00	0,00	0,00
		%	%	100%	0%	0%	0%
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$	12.592,75	12.592,75	0,00	0,00	0,00
		%	%	100%	0%	0%	0%
3.0	SUPRAESTRUTURA E COBERTURA	R\$	236.169,60	0,00	70.850,88	70.850,88	94.467,84
		%	%	0%	30%	30%	40%
4.0	CANCHAS	R\$	125.193,02	0,00	25.038,60	62.596,51	37.557,91
		%	%	0%	20%	50%	30%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	11.690,42	0,00	0,00	5.845,21	5.845,21
		%	%	0%	0%	50%	50%
TOTAL DA OBRA		R\$	R\$ 395.405,93	R\$ 22.352,89	R\$ 95.889,48	R\$ 139.292,60	R\$ 137.870,96
	BDI		R\$ 79.081,19	R\$ 4.470,58	R\$ 19.177,90	R\$ 27.858,52	R\$ 27.574,19
	TOTAL DA OBRA		R\$ 474.487,12	R\$ 26.823,47	R\$ 115.067,38	R\$ 167.151,12	R\$ 165.445,15
	ESTADO - TRANSFERENCIA ESPECIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 14.132,88	R\$ 60.627,26	R\$ 88.069,39	R\$ 87.170,54
	MUNICIPIO - CONTRAPARTIDA		R\$ 224.487,12	R\$ 12.690,59	R\$ 54.440,12	R\$ 79.081,73	R\$ 78.274,61

Bofete, 05 de junho de 2024

Mariana Simionato Ramos
CAU A52813-7
14366564 e 14367152





















MUNICÍPIO DE BOFETE

RUA NOVE DE JULHO - CENTRO - 290 - CEP: 18.590-000

FONE (14)3883-9300

CNPJ: 46.634.143/0001-56



CÓDIGO DE ACESSO

D6BB469E4D304E399B5A7ECA921B40A7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://bofete.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D6BB469E4D304E399B5A7ECA921B40A7>